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	Ugovori o javnoj nabavi

	1.
	6/2012
	2012/S 002-0039691
od 11.7.2012.
	Sanacija i uređenje prometnice C1
	Otvoreni postupak
	03.09.2012.
	1.527.572,50
	90 dana
	Luka Ploče Gradnja d.o.o. Ploče
	7.11.2013.
	1.977.856,37
(s dopunom ugovora ev.br. 35/2013)

	2.
	10/2013
	2013/S 002-0032670
od 8.4.2013.
	Nabava osobnog automobila putem operativnog leasinga
	Otvoreni postupak
	14.05.2013.
	286.819,58
	60 mjeseci
	ERSTE & STEIERMARKISCHE S-LEASING d.o.o. Zagreb
	14.05.2018.
(ugovor se još izvršava)
	215.982,39

	3.
	16/2013
	2013/S 002-0046417
od 20.5.2013.
	Uredski materijal i ostale potrepštine za 2013. godinu
	Otvoreni postupak
	11.07.2013.
	137.293,12
	11.07.2013.-31.12.2013.
	RM PRESTIGE d.o.o. Ploče
	31.12.2013.
	40.830,82

	4.
	31/2013
	2013/S 002-0068922
od 2.8.2013.
	Radovi na održavanju i nadzoru lučkih
kolosijeka u luci Ploče
	Otvoreni postupak
	13.11.2013.
	231.821,85
	4 mjeseca
	DIV d.o.o. Samobor
	13.03.2014.
	231.689,91

	5.
	35/2013
	2013/S 015-0083456
od 3.10.2013.
	Dodatni radovi na sanaciji prometnice C1
	Pregovarački postupak bez prethodne objave
	3.10.2013.
	413.194,95
	1 mjesec
	LUKA PLOČE GRADNJA d.o.o. Ploče
	3.11.2013.
	Iznos iskazan u sklopu ugovora
ev. br. 6/2012

	6.
	10/2014
	2014/S 002-0007144
od 12.2.2014.
	Radovi na održavanju i nadzoru lučkih kolosijeka u luci Ploče
	Otvoreni postupak
	24.03.2014.
	637.521,75
	12 mjeseci
	DIV d.o.o. Samobor
	24.03.2015.
	637.459,16

	7.
	110/14
	2015/S 015-0003296
od 27.1.2015.
	Procjena sigurnosne zaštite luke Ploče
	Pregovarački postupak bez prethodne objave
	10.02.2015.
	441.261,25
	90 dana
	INTEL-PLAN d.o.o. Zagreb
	10.05.2015.
	441.261,25

	8.
	111/14
	2015/S 015-0003695
od 29.1.2015.
	Plan sigurnosne zaštite luke Ploče
	Pregovarački postupak bez prethodne objave
	28.04.2015.
	463.573,88
	90 dana od dana dostave procjene sigurnosne zaštite luke Ploče
	STABILIS consultum d.o.o. Zagreb
	07.09.2015.
	463.573,88

	9.
	20/16
	2016/S 002-0015693
Od 13.07.2016.
	Usluge izrade projektne dokumentacije i ishođenja dozvola za vez za naftne derivate i ukapljeni naftni plin
	Otvoreni postupak
	07.11.2016.
	3.687.500,00
	15 mjeseci od potpisivanja ugovora
	Rijekaprojekt d.o.o.
Rijeka
	Ugovor se još izvršava
	-

	10.
	117/16
	2016/S 002-0020537
Od 15.09.2016.
	Zamjena trafostanice TS 10(20)/0,4 kV
	Otvoreni postupak
	10.11.2016.
	891.238,36
	4 mjeseca od potpisivanja ugovora
	TEHNO-ELEKTRO d.o.o. 
Đakovo
	Ugovor se još izvršava
	-

	11.
	44/16
	2016/S 002-0022018
Od 04.10.2016.
	Nabava, postavljanje, puštanje u rad i održavanje valografa i antene za prijem podataka s pripadajućim softwareima te anemometra i pripadajućeg softwarea
	Otvoreni postupak
	21.11.2016.
	300.500,00
	1 godina od potpisivanja ugovora
	Hrvatski hidrografski institut, Split
	Ugovor se još izvršava
	120.200,00

	Okvirni sporazumi

	1.
	2/2010
	N-05-V-123485-150610
od 16.6.2010.
	Održavanje kolosijeka u luci Ploče za razdoblje 2010.-2012.
	Otvoreni postupak s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gosp. subjektom
	29.07.2010.
	1.192.207,32
	2010.-2013.
	JAKA d.o.o. Zagreb
	04.10.2013.
	1.145.850,89

	1.1.
	2/2010
	
	Održavanje lučkih kolosijeka
	Sklapanje ugovora na osnovu okvirnog sporazuma
	19.08.2010.
	397.427,44
	19.08.2010.-19.08.2011.
	JAKA d.o.o. Zagreb
	19.08.2011.
	397.427,44

	1.2.
	19/2011
	
	Održavanje lučkih kolosijeka
	Sklapanje ugovora na osnovu okvirnog sporazuma
	07.09.2011.
	397.427,44
	07.09.2011.-07.09.2012.
	JAKA d.o.o. Zagreb
	07.09.2012.
	397.427,44

	1.3.
	43/2012
	
	Održavanje kolosijeka u luci Ploče za razdoblje 2012.-2013.
	Sklapanje ugovora na osnovu okvirnog sporazuma
	11.09.2012.
	397.472,44
	12 mjeseci
	JAKA d.o.o. Zagreb
	11.09.2013.
	404.587,96
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