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OSNOVNE SMJERNICE POSLOVANJA LUČKE UPRAVE PLOČE U 2018.GODINI 
 

Financijskim planom za 2018. godinu predviđeni su ukupni prihodi lučke uprave u iznosu od  

40.740.000,00 kuna što je za oko 14% porasta u odnosu na prethodnu godinu, dok su rashodi 

planirani u iznosu od 35.381.000,00 kuna. Kao i prethodnih godina najveći izazov prilikom 

izrade financijskog plana i programa rada za iduću godinu predstavlja planiranje budućeg 

prometa tereta kroz luku u nadolazećoj godini imajući pritom u vidu nestabilno gospodarsko 

okruženje u susjedstvu kao i globalnu nepredvidivost robnih tijekova. Budući da se preko luke 

Ploče tradicionalno prometuje burzovnim robama (aluminij,ugljen,željezna ruda, čelik, koks, 

glinica i sl.) koji su i okosnica industrijske proizvodnje u susjednoj Bosni i Hercegovini utoliko 

kretanje ovih roba na svjetskim tržištima značajno utječe na promet roba preko luke Ploče. U 

idućoj godini promet rasutih tereta očekuje se na razini prethodne godine kako u pogledu 

količina tako i u strukturi tereta. Krajem rujna mjeseca iduće godine očekuje se puštanje u rad 

Terminala za rasute terete čije je opremanje prekrcajnom opremom upravo u tijeku. Lučka 

uprava i ovlaštenik koncesije Luka Ploče d.d. nisu još uvijek izvršili potpunu primopredaju 

infrastrukture terminala jer su utvrđena određena odstupanja u položajima temelja tehnološke 

opreme. Ukoliko se utvrdi da su odstupanja posljedica pogreške izvođača Lučka uprava bi 

mogla biti objektivno odgovorna prema ovlašteniku koncesije i snositi troškove prilagodbe 

temelja. Prva procjena sanacije za koju smatramo da nije realna kreće se na razini cca. 2,5 

milijuna kuna, no stvarni trošak utvrditi će se na temelju konkretne verifikacije izvedenih radova 

od strane nadzora Lučke uprave i Luka Ploče d.d. Dogovoreno je da će se zajedničkim 

naporima pronaći optimalna rješenja kako bi se uz što manje gubitka vremena i što manje 

troškova ovaj problem što prije riješio. Iako je u tehnološkom smislu u prvoj fazi predviđeno da 

ovaj terminal može servisirati samo terete u dolasku, s obzirom na  sadašnju mogućnost 

jednokratnog uskladištenja 600.000 tona rasutog tereta za očekivati je u idućem razdoblju da 

bi se ovaj terminal mogao značajnije koristiti i za poslove neizravnog prekrcaja tj. 

„transhipmenta“ pod pretpostavkom da se opremi odgovarajućom prekrcajnom opremom. Ova 

činjenica je posebno značajna sa aspekta konkurentne prednosti luke Ploče budući da će novi 

terminal moći servisirati velike brodove tipa „Capesize“ sa gazom do 18 metara što je sa 

aspekta ekonomije obujma vrlo bitna činjenica koja može privući i dodatne količine tereta u 

luku Ploče posebno u segmentu trgovanja rasutim teretima  (tzv.trading). U tom smislu su i 

planirana potrebna sredstva u ukupnom iznosu od 4.000.000,00 kuna koja će se relizirati kroz 

2018. i 2019. godinu. radi jaružanja prilaznog kanala terminalu za rasute terete na dubinu od 

minus 19 metara što će osigurati ciljani gaz od 18 metara. 
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Segment tekućih tereta u 2017.godini bilježi rast od oko 30% u odnosu na prethodnu godinu. 

U ovom segmentu lučkog prometa u nadolazećim godinama očekuje se značajan porast 

prometa što bi moglo postati jedna od najvažnijih okosnica poslovanja luke. Ovlaštenik 

koncesije za izgradnju i upravljanje terminalom za tekuće terete je kompanija ATT d.o.o. čiji je 

jedan od osnivača globalna kompanija VTTI koja posluje u brojnim državama širom svijeta i 

vlasnički je  povezana sa kompanijom VITOL koja je jedna od vodećih svjetskih kompanija u 

segmentu eksploatacije, prerade i trgovine naftom i naftnim derivatima. Dolazak globalnih 

igrača u luku Ploče pozitivan je signal i drugim ulagačima posebno sa aspekta velikih slobodnih 

površina na području luke pogodnih za nove projekte i investicije. U prošloj godini je završena  

i puštena u rad prva faza novog terminala za tekuće terete kapaciteta od 55.000 m3, dok je u 

tijeku  izrada nove faze kapaciteta 60.000 m3, čiji se završetak očekuje u 2019. godini. Ukupni 

kapacitet terminala za tekuće terete koji se planira izgraditi na području luke Ploče je 350.000 

m3 za čiste naftne derivate i 65.000 m3 za ukapljeni naftni plin. Cjelokupna vrijednost 

investicije procjenjuje se na 170 milijuna eura. 

Potpunom realizacijom ovih kapaciteta može se očekivati ukupni godišnji promet od oko 4 

milijuna metara kubnih naftnih derivata. Ambicija je ovlaštenika koncesije da luka Ploče 

postane regionalni distribucijski centar za naftne derivate što bi u gospodarskom smislu imalo 

značajne direktne i indirektne multiplikativne ekonomske učinke na stvaranje dodane 

vrijednosti i zaposlenost u užem i širem okruženju luke. Da bi se ovi kapaciteti izgradili u 

potpunosti nužno je izgraditi novi tankerski vez na poziciji sjeverno od novog gata na terminalu 

za rasute terete. Lučka uprava je 2016. godine ugovorila izradu glavnog projekta infrastrukture 

za novi tankerski vez sa tvrtkom „Rijeka Projekt“ iz Rijeke. U planu za iduću godinu planiran je 

po ovoj stavci iznos od 2.560.000,00 kuna. Na dinamiku izrade glavnog projekta novog 

tankerskog veza uključujući i ishođenje građevinske dozvole bitno utječe činjenica da je 

posljednjim izmjenama prostornog plana Grada Ploča nametnuta obveza izrade Urbanističkog 

plana uređenja (UPU) luke Ploče što do sada nije bio slučaj. Ova okolnost znači da dok se ne 

donese novi UPU za luku neće biti moguće ishoditi lokacijsku dozvolu i podredno tome 

građevinsku dozvolu za novi tankerski vez. Lučka uprava je sklopila ugovor sa gradom Ploče 

u svrhu suradnje i financiranja izrade UPU-a i potrebne strateške procjene utjecaja na okoliš. 

Očekujemo da će zbog potrebe donošenja prethodno spomenutog plana doći do odgađanja 

početka gradnje novog tankerskog veza za najmanje godinu dana. Bitno je naglasiti da bez 

izgradnje novog tankerskog veza neće doći do potpune izgradnje predviđenih skladišnih 

kapaciteta jer postojeći tankerski vez u kanalu „Vlaška“ ima ozbiljnih maritimnih, prostornih i 

konstrukcijskih ograničenja. U tom smislu potrebno je poduzeti sve što je nužno kako bi se 

ubrzalo ishođenje potrebnih dozvola za izgradnju novog tankerskog veza. Svakako jedno od 

najvažnijih pitanja u svezi izgradnje novog tankerskog veza je i pitanje financiranja njegove 

izgradnje. U tom smislu potrebno je sagledati sve relevantne činjenice od pitanja postojeće 
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zaduženosti Lučke uprave, raspoloživosti financijskih sredstava od strane razvojnih i 

komercijalnih banaka pa do eventualnog financiranja iz europskih fondova. Također treba 

razmotriti i mogućnost da potencijalni ovlaštenik koncesije na novom tankerskom vezu bude i 

investitor izgradnje novog tankerskog veza. 

Jedna od značajnijih stavki financiranja iz vlastitih prihoda u idućoj godini je izgradnja retencije 

i lateralnog kanala za novi Ulazni terminal u luku. Naime, terminal je izgrađen 2016. godine 

međutim, nažalost, još uvijek nije u funkciji jer nema potrebnu uporabnu dozvolu. U 

prethodnom razdoblju bilo je potrebno Odlukom Vlade RH proširiti lučko područje luke tj. 

uključiti površine obuhvata građevine u lučko područje, preuzeti ulogu investitora od HAC-a, 

ishoditi građevinsku dozvolu i ugovoriti izgradnju građevine. U tom smislu provedena je javna 

nabava i izabran izvođač radova, izdavanje građevinske dozvole očekuje se do kraja ove 

godine. Početak radova na izgradnji predviđa se krajem mjeseca siječnja, dok bi radovi trebali 

biti završeni krajem svibnja. Po ishođenju uporabne dozvole Ulazni terminal treba staviti u 

funkciju, u tom smislu predviđeno je da djelatnici Lučke uprave pređu u nove prostorije na 

Ulaznom terminalu. Također, potrebno je riješiti i pitanje sadašnjih poslovnih prostorija, gdje 

se predlaže prodaja prostorija putem javnog natječaja temeljem procjene ovlaštenog sudskog 

vještaka. Na novom ulaznom terminalu predviđene su prostorije  za smještaj granične policije,  

carinske ispostave, kao i slobodni uredski prostor za koncesioniranje, u tom smislu biti će 

potrebno urediti međusobne odnose u pogledu naknada za koncesije, održavanja, čišćenja, 

troškova struje, vode, grijanja, hlađenja i sl. 

S aspekta financijskog rizika na poslovanje Lučke uprave u idućoj godini a, u svezi arbitraže, 

naplate bankarske garancije u svezi izgradnje Ulaznog terminala kao i naplate bankarske 

garancije za dobro izvršenje ugovornih obveza od strane koncesionara BIOM  bitno je istaknuti 

slijedeće. Lučka uprava u svezi sa ugovorom o građenju za terminal rasutih tereta postavila je 

zahtjev za isplatu  ugovorne kazne  zbog kašnjenja  izvođača radova GIU (CYES, Vijadukt) na 

iznos od 29.267.430, 57 kuna. Izvođač radova je osporio potraživanje. Lučka uprava je 

sukladno ugovoru o građenju poduzela potrebne pravne radnje i krenula u postupak arbitraže 

pri arbitražnom sudištu HGK u Zagrebu. U tom smislu je izvođaču poslana obavijest o 

pokretanju arbitražnog postupka sa arbitražnom tužbom kao i zahtjev za imenovanjem arbitra 

sa njihove strane. Cijelu situaciju otežava činjenica da je poduzeće Vijadukt d.d. u stečajnom 

postupku. Budući da su članovi Gospodarsko interesnog udruženja (GIU) dakle, Cyes i 

Vijadukt solidarno odgovorni pravno je mišljenje da u tom smislu nema zapreke da se provodi 

arbitražni postupak. U ovom trenutku ne može se sa sigurnošću predvidjeti koliko će postupak 

arbitraže trajati, međutim kada se donose presuda u postupku arbitraže onda je ona konačna. 

Lučka uprava je u posjedu bankarske garancije za dobro izvršenje ugovornih obveza po 
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predmetnom ugovoru na iznos od 29.267.430,57 kuna sa rokom valjanosti do 30.lipnja, 2018. 

godine. 

Zbog kašnjenja radova na izgradnji Ulaznog terminala Lučka uprava je prema izvođaču radova 

GIU ( Mucić, Vijadukt, GK Grupa) sukladno ugovoru o građenju postavila odštetni zahtjev na 

iznos od 6.903.285,43 kuna. Izvođač se usprotivio odštetnom zahtjevu i odbacio odgovornost 

za kašnjenje. S obzirom da izvođač nije otklonio sve nedostatke na terminalu u tom smislu nije 

izdana od strane glavnog nadzornog inženjera Potvrda o prihvaćanju. Uzimajući u obzir da je 

isticao rok valjanosti bankarske garancije za dobro izvršenje ugovornih obveza, Lučka uprava 

je zatražila od izvođača produženje iste, međutim izvođač se je oglušio na taj zahtjev. Nakon 

toga Lučka uprava je postavila zahtjev banki izdavatelju da po osnovi garancije isplati Lučkoj 

upravi iznos od 6.903.285,43 kuna. Banka garant je izvršila uplatu zatraženog iznosa 12.lipnja, 

2017. Novac se nalazi na posebnom računu otvorenom kod RBA banke. Izvođač je u 

međuvremenu pokušao privremenom mjerom Trgovačkog suda u Splitu osporiti naplatu 

garancije, što mu je u prvom stupnju i pošlo za rukom, međutim našom žalbom prema Visokom 

Trgovačkom sudu u Zagrebu prvostupanjska mjera je ukinuta. Pripremno ročište na 

Trgovačkom sudu u Splitu zakazano je za 11.siječnja, 2018. Naše očekivanje je da će se sud 

proglasiti nenadležnim i uputiti stranke na ugovornu arbitražu.  

Lučka uprava je sa tvrtkom BIOM d.o.o sklopila koncesijski ugovor za izgradnju i gospodarsko 

korištenje postrojenja za proizvodnju biodizela. Sukladno Uredbi i koncesijskom ugovoru BIOM 

d.o.o. je dostavio Lučkoj upravi bankarsku garanciju za dobro izvršenje ugovornih obveza na 

iznos od 11.112.231,50 kuna. S obzirom na okolnost da BIOM d.o.o. nije izvršio svoje 

ugovorne obveze u smislu izgradnje predmetnog postrojenja u roku, niti je poduzeo bilo kakve 

građevinske radove, niti je na zahtjev Lučke uprave da se produži valjanost bankarske 

garancije koja je istjecala istu produžio, Lučka uprava je podnijela zahtjev za isplatu banki 

garantu i 1.8.2017.godine naplatila iznos od 11.112.331,50 kuna. Novac se nalazi na 

posebnom računu kod RBA banke. Također, s obzirom da ovlaštenik koncesije nije izgradio 

predmetni objekt niti je uredno plaćao koncesijsku naknadu Lučka uprava je sukladno ugovoru 

oduzela predmetnu koncesiju i raskinula ugovor o koncesiji. Lučka uprava će također zatražiti 

naplatu i iz druge bankarske garancije po osnovi dugovanja za koncesijsku naknadu u iznosu 

cca. 300.000,00 kuna. Po žalbi koncesionara na Odluku o oduzimanju koncesije nadležno 

Ministarstvo (MMPI) je žalbu odbacilo. Moguće je očekivati pokretanje upravnog spora i/ili 

parničnog postupka. 

U stečajnom postupku nad tvrtkom FOLTROS d.o.o obavljena je prodaja imovine stečajnog 

dužnika koja se nalazila na lučkom području pri čemu  Lučkoj  upravi kao razlučnom vjerovniku 

pripada iznos od 1.439.713,72 kuna. Završno ročište zakazano je na trgovačkom sudu u Splitu, 
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stalna služba u Dubrovniku za 20. prosinca, 2017. Možemo biti zadovoljni da je nakon gotovo 

20 godina ovaj slučaj priveden kraju. 

Lučka uprava Ploče je podnijela tužbu protiv „Jadranskog osiguranja“ kod Trgovačkog suda u 

Splitu, radi isplate 900.000,00 Eura po garanciji za valjanost ponude za izgradnju terminala za 

rasute terete. U prvom stupnju je sud dao za pravo tužitelju tj. Lučkoj upravi Ploče. Predmet je 

u žalbenom postupku pred Visokim trgovačkim sudom od veljače, 2014 godine. Dana 

27.11.2017.  poslana je treća požurnica u kojoj se navodi da će se za dva mjeseca navršiti 

četiri godine od kako je predmet dostavljen tom sudu, te da molimo žurno stavljanje u rad s 

obzirom na visinu spora kao i činjenicu, da je među strankama sporno samo pravno pitanje, a 

ne i činjenično stanje. Očekujemo da će u drugom stupnju biti potvrđena prvostupanjska odluka 

suda. 

S obzirom na ostale djelatnosti Lučke uprave, u sljedećoj godini planiraju se i druge aktivnosti 

sa ciljem unapređenja učinkovitosti i povećanja konkurentnosti luke Ploče kao bitne karike Vc 

paneuropskog prometnog i logističkog lanca. Posebno je važno poduzimanje aktivnosti i izvan 

samog područja luke Ploče, posebice u smislu poboljšanja učinkovitosti željezničkih operatera 

na našem prometnom pravcu kao i uklanjanje administrativnih i drugih „uskih grla“, a sve u 

cilju povećanja konkurentnosti luke Ploče kao integralnog dijela cjelokupnog logističkog lanca. 

Također je nužno poduzimanje aktivnosti  putem resornog Ministarstva, kao i na druge 

prihvatljive načine kako bi se luka Ploče uvrstila u tzv.“core“ (temeljnu) mrežu luka EU jer u 

sadašnjem statusu „comprehensive“ (sveobuhvatne) luke nismo podobni za financiranje iz 

većine europskih fondova, a posebice iz CEF-a (Connecting Europe Fund). 

Potrebno je zastupati koncept integralnog lučkog marketinga gdje svi dionici  lučke zajednice 

(privatni poduzetnici i državne službe) koordinirano djeluju u smislu olakšavanja poslovanja na 

području luke, a sve u svrhu povećanja konkurentnosti luke Ploče i cjelokupnog logističkog 

pravca. U slijedećoj godini planira se pojačana marketinška aktivnost same Lučke uprave u 

smislu poboljšanja komunikacije sa klijentima putem vlastite web-stranice, izdavanja nove 

brošure sa opisom novih lučkih sadržaja kao i odgovarajuća prisutnost na bitnim domaćim i 

međunarodnim sajmovima.  

Jedna od najvećih komparativnih prednosti luke Ploče nalazi se u činjenici da posjeduje još 

gotovo 70 hektara slobodnog lučkog područja za daljnji razvoj i nove investicije. U idućoj godini 

Lučka uprava Ploče treba poduzimati intenzivne aktivnosti na pronalaženju novih lučkih 

sadržaja koji će biti ekonomski održivi, ekološki prihvatljivi te doprinijeti pravovaljanoj 

valorizaciji lučkih resursa i povećanju lučkog prometa.  
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Posebno važne aktivnosti Lučke uprave Ploče su sudjelovanje u EU projektima, kao i 

sudjelovanje u kreiranju novih projektnih prijedloga po osnovu raznih natječaja. Tijekom iduće 

godine započinje implementacija nekoliko projekata u kojima sudjeluje Lučka uprava, to su 

projekti: TRANSPOGOOD,ADRIPASS,MULTIAPRO,CHARGE ukupna vrijednost koju će 

povući Lučka uprava kroz ove projekte iznosi oko 410.000,00 Eura. Za predviđene aktivnosti 

na pripremi i vođenju projekata od posebne važnosti je raspoloživost i adekvatnost kadrova. U 

tom smislu angažirati  će se raspoloživi vlastiti kadrovi, ali također i određeni broj novih kadrova  

koji će se financirati iz samih projekata.  
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PROGRAM RADA I RAZVOJA LUKE PO PROJEKTIMA 

Planirani iznosi u kunama sa PDV-om 

 

Red. br. Naziv investicijskog projekta PLAN 2018. 

1. Ulaganja u postojeću infrastrukturu i suprastrukturu 3.452.000 

1.1. Obala br. V - Bokoštitnici: nabava i ugradnja rezervnih dijelova 220.000 

1.2. Pristan za tekuće terete - Sanacija armirano - betonskih blokova 400.000 

*1.3. Zamjena trafostanice TS 10(20)/04 kV br. 5 900.000 

*1.4. Elektro-nadzor nad radovima zamjene opreme TS br. 5 12.000 

1.5. Zamjena skretnice  450.000 

*1.6. Izrada projekta sanacije kolosijeka 50.000 

*1.7. Prilagodba energetskog raspleta na novi naponski nivo (20 kV) - petlja br.3 100.000 

1.8. Prilagodba energetskog raspleta na novi naponski nivo (20 kV) - međutransformator 800.000 

1.9. Geodetske usluge 100.000 

*1.10. Adaptacija prostorija UT sukladno zahtjevima MUP 250.000 

*1.11. Jaružanje kanala Vlaška - preostalo 170.000 

2. Plan razvoja - izgradnje 5.710.000 

*2.1. Izrada batimetrije i nautičke karte 350.000 

*2.2. Izrada projektne dokumentacije za pristan za tekuće terete 2.560.000 

*2.3. Izgradnja retencije i lateralnog kanala i ostali troškovi koji prate izgradnju 2.800.000 

3. Informacijski sustav te sustav tehničke zaštite i video nadzora 493.000 

3.1. Tehnička zaštita, sustav video nadzora, sustav vatrodojave 368.000 

3.1.1. Izrada projekta modernizacije i sanacije sustava vatrodojave luke Ploče 70.000 

*3.1.2. Izrada obavijesnih tabli, sukladno Zakonu o nadzoru granice 50.000 

*3.1.3. Izrada projektne dokumentacije zaštite perimetra 100.000 

3.1.4. UPS sustav podatkovnog centra - nadogradnja 80.000 

3.1.5. 
Sustav upravljanja aplikativnim prometom za potrebe infrastrukture 68.000 

3.2. Informatička oprema i ostala aplikativna rješenja 125.000 

*3.2.1. 
Nabava mrežnih komunikacijskih uređaja za potrebe infrastrukture, poslužitelja, 
računala i ostale informatičke opreme te ostalih aplikativnih rješenja 

125.000 
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4. Ostali izdaci 4.100.000 

*4.1. 
Naknade, takse, doprinosi i ostali troškovi vezani uz investicije (građevinske i 
uporabne dozvole) 

300.000 

*4.2. Uredski namještaj i oprema  400.000 

4.3. Table i oznake za potpunu funkcionalnost ulaznog terminala 100.000 

*4.4. Ažuriranje Procjene sigurnosne zaštite luke 50.000 

*4.5. Ažuriranje Plana sigurnosne zaštite luke 50.000 

*4.6. 
Izrada Urbanističkog plana uređenja Luke Ploče sa pripadajućim studijama, sukladno 
prostornom planu Grada Ploča  

200.000 

4.7. Jaružanje na terminalu za rasute terete (TRT) - povećanje dubine 2.000.000 

4.8. Prilagodba temelja tehnološke opreme na terminalu za rasute terete  1.000.000 

5. EU PROJEKTI 245.000 

5.1. 15% TRANSPOGOOD 60.000 

5.2. 15% ADRIPASS 75.000 

5.3. 15% MULTIAPRO 60.000 

5.4. 15% CHARGE 50.000 

UKUPNO REDOVITA INVESTICIJSKA ULAGANJA 14.000.000 

* Sve stavke sa ovom oznakom su prebačene iz 2017. godine. 

 

Redovita investicijska ulaganja  

Redovita investicijska ulaganja planiraju se u iznosu od 14.000.000,00 kn (sa PDV-om).  

Zbog pomaka u dinamici realizacije investicija iz Programa rada za 2017.godinu prenose se 

investicije u iduću godinu u iznosu  od: 7.867.000,00 kn. Novi projekti koji će započeti u 

2018.planiraju se u iznosu od 6.133.000,00 kn. 

Prenesena realizacija projekata iz 2017. godine: 

Izgradnja Retencije i lateralnih kanala (RILK) - najveći iznos prenesenih nerealiziranih ulaganja  

iz 2017.god. je uzrokovano pomakom u dinamici ishođenja građevinske dozvole za izgradnju 

ove građevine. U vrijeme sastavljanja proračuna za 2017. godinu očekivalo se da će se 

građevinska dozvola ishoditi i radovi u potpunosti izvesti do kraja 2017. godine. Lučka uprava 
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je provela natječaj i odabrala najpovoljnijeg ponuditelja, te se čeka ishođenje građevinske 

dozvole (zahtjev za ishođenje dozvole je podnesen) kako bi se potpisao ugovor sa izvođačem 

radova. Do kraja 2017. se planira ishođenje građevinske dozvole, dok se potpis ugovora i 

njegova ukupna realizacija očekuje u 2018. godini (cca. 2.800.000,00 kn). 

Drugi najveći iznos koji se iz Plana za 2017. god. prenosi u 2018. god. je dio ugovorenih 

sredstava (2.560.000,00 kn) za izradu projektne dokumentacije za Pristan za tekuće terete, 

razlog ovome su izmjene u dinamici projektiranja uzrokovane izmjenama u prostornom planu 

Grada Ploča i aneksom ugovora za dodatne radove projektiranja. 

Preostali iznos (2.457.000,00 kn) se odnosi na nekoliko investicija najviše povezanih sa  

stavljanjem u funkciju Ulaznog terminala luke Ploče (puštanje ovog terminala ovisno je o 

izgradnji RILK-a) i manjim projektima sanacije postojeće infrastrukture, pored toga tu je i 

nabavka uredskog namještaja i opreme (400.000,00 kn), adaptacija prostorija UT sukladno 

zahtjevima MUP-a (250.000,00 kn),Izrada batimetrije i nautičke karte (350.000,00 kn), Pristan 

za tekuće terete - Sanacija armirano-betonskih blokova (400.000,00 kn), energetski rasplet 

(100.000,00 + 200.000 kn), Izrada projektne dokumentacije zaštite perimetra (100.000,00 kn), 

te nabavka mrežnih uređaja (125.000,00 kn). 

Također se prenosi  i stavka: Izrada Urbanističkog plana uređenja Luke Ploče sa pripadajućim 

studijama, sukladno prostornom planu Grada Ploča (200.000,00 kn). Ova stavka je nužna za 

sve buduće investicije na lučkom području, te bez nje neće biti moguće ishoditi niti jednu 

lokacijsku dozvolu u budućnosti kao ni za investicije koje su već ugovorene (pristan za tekuće 

terete). 

Novi projekti u planu za 2018.god. predlažu se kako slijedi: 

Jaružanje na terminalu za rasute terete (TRT) – povećanje dubine sa 18 na 19 m (ukupna 

investicija iznosi 4.000.000,00 kn), ova investicija bi se izvela u dvije godine (2x2.000.000,00 

kn) a, nužna je kao dio strategije povećanja konkurentnosti Luke Ploče na području rasutih 

tereta. 

Prilagodba temelja tehnološke opreme na terminalu za rasute terete (1.000.000,00 kn), ova 

sredstva se planiraju budući da je Lučka uprava upoznata sa činjenicom da postoje određena 

odstupanja u izvođenju temelja na TRT-u koja je potrebno sanirati. Greška se dogodila prilikom 

izvođenja radova od strane ugovorenog Izvođača radova te objektivno Lučka Uprava mora 

snositi troškove sanacije koje će onda pokušati potraživati od Izvođača radova ili eventualno 

drugih ugovornih strana koje bi mogle biti odgovorne za propust (nadzor). 

Značajno investicijsko ulaganje je ulaganje u energetsku infrastrukturu (nastavak prilagodbe 

energetskog raspleta): Zamjena TS br.5 (700.000,00 kn) i nabava i ugradnja 
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međutransformatora (800.000,00 kn). Također se planira zamjena jedne skretnice 

(450.000,00 kn) i nabavka bokoštitnika obale br.5. (220.000,00 kn). Ostali troškovi se odnose 

na izradu projektne dokumentacije manjih zahvata. 

U skladu sa ostvarenim financijskim rezultatima poslovanja za 2018.g. Lučka uprava 

Ploče će planirana sredstva osigurati iz vlastitih izvora odnosno iz redovnog 

poslovanja. 

Program rada i razvoja Luke planira se po skupinama 1. , 2. , 3. , 4. , i 5. , dok je analitička 

razrada unutar skupina planirana prema nazivima investicijskih projekata koji se mogu 

tijekom godine preraspodijeliti sukladno stvarnim potrebama unutar ukupnog iznosa 

investicijskih ulaganja. 

 

 

 
  



13 
 

 

 

 

 

 

FINANCIJSKI PLAN LUČKE UPRAVE PLOČE ZA 2018.G.  
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UVOD:   

 
Cilj ovog financijskog plana je procijeniti osnovne financijske pokazatelje poslovanja u 

sljedećoj godini. Osnovni dijelovi financijskog plana su: 

 

I. PLAN PRIHODA I RASHODA 

II. PLAN NOVČNIH TIJEKOVA 

III. PLAN INVESTICIJSKIH ULAGANJA I IZVORA FINANCIRANJA 

IV. PLAN ZADUŽIVANJA  I OTPLATA  

V. OBRAZLOŽENJA UZ OSNOVNE DJELOVE PLANA 

 

Ključni pokazatelji Financijskog plana za 2018 

- Prihodi  u 2018.g. planiraju se u ukupnom iznosu od 40.740.000 kn. 

- Rashodi  u 2018.g. planiraju se u iznosu od 35.381.000 kn. 

- Višak prihoda nad rashodima planira se u iznosu od  5.359.000 kn. 

- Potpora Lučkoj upravi Ploče iz Proračuna RH za 2018. Lučkoj upravi Ploče za 

otplatu Zajma IBRD 7410-HR   iznosi: 43 000 000 kn .   

- Ukupna investicijska ulaganja planiraju se u iznosu 14.000.000 kn. 

- Lučka uprava u 2018. ne planira nova zaduženja. 

- Godišnja otplata glavnice Zajma 7410-HR koja dospijeva u 2018 iznosi 

6.943.969,06 EUR-a, te se planira u iznosu od 52 800 000 kn. 

 

Osnove planiranja 

Zakonski okvir temeljem kojeg neprofitne organizacije donose svoje planove je Pravilnik o 

sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih 

organizacija (Narodne novine, broj 121/2014). 

Prihodi i rashodi planiraju se u skladu s računovodstvenim načelom nastanka događaja. 

Kategorije financijskog plana uređene su u skladu s klasifikacijom prihoda i rashoda 

Računskog plana za neprofitne organizacije, koje se također traže u financijskim izvješćima. 

Iskazane pozicije plana rashoda i investicijskih ulaganja su osnova za provođenje Zakona o 

javnoj nabavi  i pripremu detaljnog plana nabave. 

 

Plan prihoda i rashoda – se planira na nivou skupine računa ( prihodi 31; 33; 34; 35 ; 36, te 

rashodi 41; 42; 43; 44; 45; 46 ) iz Računskog plana, a analitička razrada unutar skupine je 

procjena unutar koje se mogu tijekom godine relocirati planirana sredstva po nižim razinama. 

Plan je razrađen na  nižu razinu računskog plana - podskupine – treće i četvrte razine u skladu 

sa dosadašnjim povijesnim vrijednostima tih pozicija.  



15 
 

Novina je,  da se od 2017. prema odredbi čl. 16. Pravilnika  o sustavu financijskog upravljanja, 

i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija u financijskom 

planu mora biti vidljiv planirani rezultat godine u kojoj se donosi financijski plan kao i planirani 

rezultat za 2018. godinu, te preneseni višak prihoda iz prethodnih razdoblja. 

Plan zaduživanja i otplata sadrži visinu planiranih: 

– primitaka od dugoročnog zaduživanja temeljem primljenih kredita i zajmova, primitaka od 

prodaje vrijednosnih papira, dionica i udjela u glavnici, primitaka od povrata glavnice danih 

zajmova 

– izdataka od danih dugoročnih zajmova, ulaganja u vrijednosne papire, dionice i udjele u 

glavnici te otplata glavnice primljenih dugoročnih kredita i zajmova. 

Plan novčanih tijekova primitci i izdatci planiraju se u skladu s novčanim računovodstvenim 

načelom (načelom blagajne).  
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I. PLAN PRIHODA I RASHODA 2018. G. 

 

 

 

Račun Opis 

 

Plan 2017 
    

Procjena 
2017  

Plan 2018 

Ind. 
Plan/ 
Procj. 

 

  
P R I H O D I 

 
    

  

3 UKUPNI  PRIHODI U KN 
 

38.040.000 35.690.000 40.740.000 114 

31 Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga 
 

25.270.000 24.790.000 27.840.000 112 

31121 Prihodi od lučkih pristojbi na prekrcaju tereta 
 

15.900.000 15.900.000 16.500.000 104 

31122 Prihodi od l. pristojbi na prekrcaju putnika 
 

800.000 890.000 890.000 100 

31123 Prihodi od koncesijskih naknada 
 

6.600.000 6.000.000 8.440.000 141 

31125 Prihodi od naknada  SZ  
 

1.400.000 1.400.000 1.400.000 100 

31127 Prihod od sigurnosnih pristojbi 
 

560.000 590.000 600.000 102 

31129 Ostali prihodi  
 

10.000 10.000 10.000 100 

33 Prihodi po posebnim  propisima  
 

50.000 30.000 30.000 100 

34 Prihod od imovine 
 

220.000 220.000 220.000 100 

341 Prihod od financijske imovine  
 

200.000 200.000 200.000 100 

342 Prihodi od nefinancijske imovine 
 

20.000 20.000 20.000 100 

35 Prihodi od donacija - Proračun RH 
 

12.000.000 10.000.000 12.000.000 120 

36 Ostali prihodi 
 

500.000 650.000 650.000 100 

  
R A S H O D I 

 
    

  

4 UKUPNI RASHODI U KN 
 

35.208.000 29.715.000 35.381.000 119 

41 Rashodi za zaposlene 
 

5.513.000 5.125.000 5.576.000 109 

411 Plaće 
 

4.305.000 4.100.000 4.556.000 111 

4111 Plaće za redovan rad 
 

4.300.000 4.100.000 4.556.000 111 

4113 Plaće za prekovremeni rad 
 

5.000 0 0 - 

412 Ostali rashodi za zaposlene 
 

480.000 320.000 240.000 75 

4121 Ostali rashodi za zaposlene 
 

480.000 320.000 240.000 75 

413 Doprinosi na plaće 
 

728.000 705.000 780.000 111 

4131 Doprinos za zdravstveno osiguranje 
 

630.000 605.000 680.000 112 

4132/4 Doprinosi za zapošljavanje,  
 

98.000 100.000 100.000 100 

42 Materijalni rashodi 
 

8.195.000 8.115.000 8.955.000 110 

421 Naknade troškova zaposlenima 
 

300.000 290.000 300.000 103 

4211 Službena putovanja 
 

110.000 100.000 110.000 110 

4212 Naknade za prijevoz i sl. 
 

160.000 160.000 160.000 100 
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4213 
 

4213 
 
 

4213 

Stručno usavršavanje zaposlenika   30.000 30.000 30.000 100 

422 Naknade troškova članovima UV 
 

250.000 150.000 180.000 120 

423 Naknade volonterima ( stručno osposobljavanje ) 
 

50.000 40.000 40.000 100 

425 Rashodi za usluge 
 

6.292.000 5.910.000 6.570.000 111 

4251 Usluge telefona, pošte i prijevoza 
 

170.000 180.000 180.000 100 

4252 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 
 

2.000.000 1.600.000 2.000.000 125 

4253 Usluge promidžbe i informiranja 
 

150.000 90.000 200.000 222 

4254 Komunalne usluge 
 

3.200.000 3.200.000 3.200.000 100 

4255 Usluge najmova  
 

362.000 190.000 190.000 100 

4257 Intelektualne i osobne usluge 
 

350.000 550.000 700.000 127 

4258/9 Ostale usluge 
 

60.000 100.000 100.000 100 

426 Rashodi za materijal i energiju 
 

475.000 530.000 550.000 104 

4261 Uredski materijal i ostali materijalni troškovi 
 

150.000 110.000 120.000 109 

4263 Energija 
 

285.000 390.000 390.000 100 

4264 Sitni inventar i auto gume 
 

40.000 30.000 40.000 133 

429 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 
 

825.000 1.195.000 1.315.000 110 

4291 Premije osiguranja 
 

200.000 100.000 120.000 120 

4292 Reprezentacija 
 

150.000 100.000 200.000 200 

4293 Članarine 
 

400.000 920.000 920.000 100 

4295 Ostali rashodi poslovanja 
 

75.000 75.000 75.000 100 

43 Rashodi amortizacije 
 

18.000.000 13.000.000 17.000.000 131 

44 Financijski rashodi 
 

3.250.000 2.775.000 3.250.000 117 

442 Kamate za primljene kredite i zajmove 
 

3.000.000 1.525.000 2.000.000 131 

44212 Kamate za primljene kredite banaka 
 

0 0 0   

44213 Kamate za primljene zajmove 
 

3.000.000 1.525.000 2.000.000 131 

443 Ostali financijski rashodi 
 

250.000 1.250.000 1.250.000 100 

4431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 
 

50.000 50.000 50.000 100 

4432-33 Negativne tečajne razlike i zatezne kamate 
 

200.000 1.200.000 1.200.000 100 

45 Donacije 
 

200.000 200.000 100.000 50 

4511 Tekuće donacije 
 

200.000 200.000 100.000 50 

46 Ostali rashodi  
 

50.000 500.000 500.000 100 

461-462 Ostali nespomenuti rashodi  
 

50.000 500.000 500.000 100 

  VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA 
 

2.832.000 5.975.000 5.359.000 90 

  VIŠAK PRIHODA IZ PREDHODNE GODINE  7.340.659 7.340.659 5.975.000   

  VIŠAK PRIHODA IZ PREDHODNIH GODINA  60.644.909 60.644.909 73.960.568   

  UKUPNO RASPOLOŽIV VIŠAK PRIHODA   70.817.568 73.960.568 79.319.568   
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OBRAZLOŽENJE UZ PLAN PRIHODA I RASHODA 

 

 
OBRAZLOŽENJE PLANA  PRIHODA 
 
 

• PROMET ROBA U LUCI PLOČE 

 

Prihodi redovite djelatnosti direktno ovise o prometu roba u Luci, a planiraju se temeljem 

raspoloživih informacija o planu prometa Luke Ploče d.d. kao  svih ostalih koncesionara i 

korisnika usluga na lučkom području. U 2018.  planira se ukupni promet od 3.590.000 t tj. rast 

od 12 %, od toga rasuti tereti  1.970.000 t, generalni tereti 470.000 t i tekući tereti 1.150.000 t.  

 

                  Plan prometa roba 

Vrsta tereta 2015. 2016. Procjena 2017. Plan 2018. 
Ind.            

2018/2017 

Generalni teret 503.028 441.585 440.000 470.000 106 

Rasuti teret 1.863.114 1.697.234 1.930.000 1.970.000 102 

Tekući teret 454.508 567.603 820.000 1.150.000 140 

Ukupno 2.820.650 2.706.422 3.190.000 3.590.000 112 
 

Planira se  blagi rast generalnih i rasutih tereta i značajan rast od 40 % tekućih tereta. Očekuje 

se i daljnji trend rasta tekućih tereta zbog novosagrađenog Terminala tekućih tereta kojim 

operira Adriatic Tank Terminal (ATT). Promet kontejnera planira se na razini  od oko 25.000 

TEU kao i 2017.g. Kontejnerski promet stagnira prvenstveno zbog utjecaja globalne krize na 

lokalno tržište, nedovoljnog kontejnerskog potencijala u zaleđu posebno u izvoznom 

segmentu, pada kupovne moći stanovništva, malog broja kontejnerskih brodara u luci Ploče, 

politike brodara prema feeder servisima  kao i visokih kopnenih prijevoznih troškova.  

 

Promet krutih/rasutih tereta u luci Ploče  čini danas 60 % prometa. Glavni klijenti  su 

„ArcelorMittal“ Zenica koji koristi luku Ploče za uvoz ugljena te izvoz čeličnih poluproizvoda, 

zatim „GIKIL Lukavac“ za uvoz ugljena, izvoz koksa, „Aluminij Mostar“ za uvoz glinice i 

petrolkoksa, te izvoz aluminijskih poluproizvoda. Može se zaključiti da promet rasutih tereta 

ovisi o poziciji nekoliko ključnih klijenata, koji u povezanom tehnološkom procesu uvoza i 

izvoza  stavlja luku Ploče u rizičnu situaciju ukoliko dođe do poremećaja i poteškoća u tom 

sektoru na svjetskom tržištu. Ovog momenta je u posebno složenoj  situaciji „GIKIL“ Lukavac, 

te bi se eventualni stečaj ovog klijenta koji generira gotovo 600.000 tona rasutog tereta 

godišnje, značajno odrazio na prihode Lučke uprave Ploče i drugih dionika u prometu. U 

zadnjem kvartalu 2017. godine zabilježen je transhipment petrolkoksa za Italiju (kupac „Enel“) 

za potrebe termoelektrane, ali nemamo jamstva da bi se taj posao kontinuirano obavljao 

tijekom cijele 2018. godine. Ipak predviđamo određen promet  i u idućoj godini, ali u manjim 

količinama. 

 

Plan prometa tekućih tereta je sukladno dostavljenim projekcijama od strane operatora NTF 

i ATT, te se može očekivati značajan porast ove vrste tereta. Naime, dok je Naftni terminali 

Federacije - NTF  predvidio iste razine prometa kao i u 2017. godini (oko 550.000,00 t), Adriatic 

Tank Terminal - ATT je predvidio značajan porast (oko 600.000,00 t, od čega će se oko  
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250.000 t odnositi na transhipment. Temeljem ovih procjena, očekuje se godišnji promet 

tekućih tereta od 1.150.000,00 t, s daljnjom tendencijom porasta, budući da je operator ATT 

nastavio s proširenjem kapaciteta. 

Plan kontejnerskog prometa u 2018. godini je procijenjen na 25.000 TEU, što je relativno 

oprezna procjena tj. plan je na razini prometa 2017.g.  Važno je istaći povratak kontejnerskog 

brodara „Maersk Line“, što bi moglo doprinijeti povećanom prometom kontejnerskih jedinica. 

 

Lučke tarife 
Lučka uprava Ploče  je Tarifu o lučkim pristojbama preuzela od DP "Luka Ploče" te ih je 

primjenjivala od 1.1.1998. do 1.1.2001. Od 1.1.2001. Lučka uprava smanjuje lučke pristojbe 

za 20-50%, pa se može reći da su već 13 godine lučke pristojbe na istoj razini, izuzev što je 

od   1.1.2011. prvi (i jedini) put primijenjena indeksacija visine lučkih pristojbi (prema Odluci 

Upravnog vijeća iz 2008. godine) i to kroz povećanje lučkih pristojbi za 2,5%. Dakle, lučke 

pristojbe su danas ( kroz aktualnu tarifu koja se primjenjuje od 01.01.2012.) gotovo na istoj 

razini kao i 2008. godine kada je zabilježen rekordni promet u povijesti luke. U pogledu tarifne 

politike vodi se računa da ona bude atraktivna za lučke korisnike, posebno brodare jer na to 

Lučka uprava može više utjecati zbog raznih pristojbi (kako lučkih pristojbi u nadležnosti Lučke 

uprave, tako i pristojbi drugih dionika gdje Lučka uprava može nastojati utjecati poput 

svjetlarine, usluga tegljenja, priveza itd.), u odnosu na druge konkurentne jadranske luke, ali 

je potrebno i osigurati financijsku održivost ustanove. 

Upravno vijeće Lučke uprave Ploče donijelo je dana 24.05.2017. godine Odluku o visini lučke 

pristojbe za terete u neizravnom prekrcaju („Transhipment“), kojom se utvrdila posebna lučka 

pristojba za terete u neizravnom prekrcaju („Transhipmentu“) i to u visini od 0,44 EUR/t u 

dolasku i 0,02 EUR/t u odlasku iz luke za ugljen i petrolkoks, a 0,87 EUR/t u dolasku i 0,03 

EUR/t u odlasku za naftu i naftne derivate. 
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PLAN  PRIHODA REDOVITE DJELATNOSTI 
 
 

 

 
 

 
 

 

        Plan prihoda redovite djelatnosti u  kn 2016 
Procjena 

2017 
Plan 2018 

Prihodi od naknada na prekrcaju tereta 13.492.815 15.900.000 16.500.000 

Prihodi od naknada na prekrcaju putnika 816.816 890.000 890.000 

Prihodi od koncesijskih naknada 5.876.013 6.600.000 8.440.000 

Prihod od naknada Slobodne zone (vozila , trgovina) 1.219.783 1.400.000 1.400.000 

Prihod od naknada od sigurnosnih pristojbi  560.839 590.000 600.000 

Ostali prihodi 47.106 10.000 10.000 

 22.013.372 25.790.000 27.840.000 
 

 

Prihodi od lučkih pristojbi na prekrcaju tereta 

Sukladno planu fizičkog prometa u 2018. godini, te po osnovu primjene važeće Odluke o 

visinama lučkih pristojbi, bez usklađivanja za indeks inflacije, planira se prihod u visini od 

16.500.000 kn, što predstavlja rast od 4 % u odnosu na očekivanu realizaciju u 2017. god.  

Osim povećanja prometa blagi utjecaj se očekuje i od rasta tečaja EUR-a. 

 

Prihodi lučkih pristojbi na prijevozu putnika i vozila  
Planirani prihod je 890.000 kn tj. na nivou  2017.g.  Aktivnosti Lučke uprave će sljedeće godine 

biti usmjerene na kreiranju odnosno poboljšanju luke kao destinacije za kruzing (manje 

brodove), a ekonomski efekti se očekuju u narednim godinama. Također će se nastaviti 

aktivnosti oko nastojanja za uspostavom pomorske veze sa Italijom u obliku RO-Pax broda sa 

talijanskim regijama (Marche, Puglia, Abruzzo…) koje su pokazale izuzetan interes. Preduvjet 

za uspostavu takvih linija, osim ekonomskih, je također i potreba uklanjanja problema sa RO-

RO rampom na Putničkoj obali kako bi se mogli istovremeno prihvatiti trajekt za lokalni promet 

i brod na liniji sa Italijom.  

 

 

 

 

Prihodi od lučkih pristojbi na prekrcaju tereta
59%

Prihodi od l. pristojbi na prekrcaju putnika
3%

Prihodi od koncesijskih naknada
31%

Prihodi od naknada  SZ 
5%

Prihod od sigurnosnih pristojbi
2%
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Prihodi od koncesijskih naknada  
Planirani iznos prihoda od koncesijskih naknada je 8.440.000 kn. Projekcije koncesijskih 

naknada su više od prošlogodišnjih za 41 %. Osnovne činjenice temeljem kojih je projiciran 

plan su: : 

- izgradnjom novog dijela Terminala tekućih tereta trebalo bi doći do daljnjeg blagog 

porasta prometa tekućih tereta, 

- izgradnjom novog Terminala rasutih tereta u 4. kvartalu 2018. godine trebala bi započeti 

naplata fiksnog dijela koncesijske naknade, 

- koncesionar Top logistics d.o.o. bi trebao ostvariti veći promet, 

- na osnovu koncesija za pružanje željezničkih usluga uprihoditi će se cca. 500.000,00 kn 

godišnje, 

- oduzimanjem koncesije BIOM d.o.o., smanjiti će se prihodi za visinu godišnje fiksne 

koncesijske naknade (37.500,00 EUR). 

- očekuje se  značajan prihod  u iznosu od 1 440 000 kn  u realizaciji naplate potraživanja   

za koncesijske naknade od tvrtke Foltros u stečaju, jer je uspješno izvršena prodaja 

imovine stečajnog dužnika u Luci Ploče, a Lučka uprava je bila jedini vjerovnik.  

 

Plan prihoda od koncesija (u kn) 

Ovlaštenici koncesije Ugovor-područje luke 
fiksna  

naknada 
varijabilna 
naknada 

Ukupno 

Luka Ploče d.d. Koncesija - Stara luka 728.000,00 750.000,00 1.478.000,00 

Luka Ploče gradnja d.o.o. Potkoncesija - Stara luka 22.000,00 10.000,00 32.000,00 

Adriatic tank terminals d.o.o. Potkoncesija - Stara luka 14.000,00 270.000,00 284.000,00 

Pločanska plovidba d.o.o. Potkoncesija - Stara luka 100,00 15.000,00 15.100,00 

Pomorski servis d.o.o. Potkoncesija - Stara luka 600,00 35.000,00 35.600,00 

Pločanska plovidba d.o.o. Potkoncesija - Stara luka 10.000,00 40.000,00 50.000,00 

Adriatic tank terminals d.o.o. Koncesija - Novi TTT 145.000,00 270.000,00 415.000,00 

Eko južni Jadran d.o.o. Potkoncesija - Novi TTT 22.000,00 0,00 22.000,00 

Luka Ploče d.d. Koncesija - Kontejnerski 375.000,00 1.030.000,00 1.405.000,00 

Luka Ploče d.d. Koncesija -Terminal  Rasutih T 200.000,00 100.000,00 300.000,00 

TOP Logistics d.o.o. Koncesija - Skladište 412.500,00 120.000,00 532.500,00 

INA-Industrija nafte d.d. Koncesija - Benzinska 112.500,00 150.000,00 262.500,00 

MI Braća Pivac d.o.o. Koncesija - Skladište 4A 188.000,00 40.000,00 228.000,00 

Zakup lučke dizalice  LP.d.d.  934.800 ,00 0,00 934.8000,00 

Koncesije za korištenje uredskih prostora u novom Ulaz. T. 50.000,00 0,00 50.000,00 

Koncesije za korištenje zemljišta 20.500,00 0,00 20.500,00 

Koncesije za obavljanje djelatnosti /tegljenje ; željeznica i ost./ 435.000,00 500.000,00 935.000,00 

Naplata utuženog potraživanja za koncesijsku naknadu 
Foltros u stečaju  1.440.000,00 0,00 1.440.000,00 

  Ukupno 5.110.000,00 3.330.000,00 8.440.000,00 

 

 
Prihodi od poslovanja u Slobodnoj zoni 
Prihodi od trgovine u SZ i prihodi od naknada za ulaz vozila u SZ  planirani su u iznosu od  

1.400.000 kn. Najveći udio u ovim prihodima imaju prihodi od naknada za ulazak vozila  u 

područje Slobodne Zone  (dnevne i periodične dozvole). 
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Prihodi od sigurnosnih pristojbi 
Prihodi od sigurnosnih pristojbi se obračunavaju od  2007.g ( po toni tekućeg tereta 0,0435 

EUR i po jednom kontejneru 5,22 EUR ). Planiraju  se u iznosu od 600.000 kn. Svrha ovog 

prihoda je povrat visokih troškova  sigurnosne zaštite u luci u skladu s međunarodnim 

obvezama. 

 
Prihodi od imovine  ( financijske i nefinancijske ) i ostali prihodi 

Prihodi od financijske imovine (kamate i pozitivne tečajne razlike) planirani su u iznosu od  

200 000 kn, te prihodi od nefinancijske imovine u iznosu od 20 000 kn.  

 

Ostali prihodi 

Ostali prihodi planiraju se u iznosu od 650.000 kn, obuhvaćaju prihode od brodskih ležarina, 

prodaje natječajne dokumentacije i interne realizacije učešće rada zaposlenika LU u 

Projektima Europskih fondova.  

 

Prihodi od donacija - iz Proračuna RH 
Prihodi od donacija, obuhvaćaju novac i drugu imovinu koju, bez obveze vraćanja ili 

protučinidbe, neprofitna organizacija dobije iz državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne 

i područne (regionalne) samouprave, od inozemnih vlada i međunarodnih institucija, od 

trgovačkih društava i drugih pravnih osoba te od građana i kućanstava.  

Lučka uprava je od svog osnutka do danas primila značajne državne potpore-donacije iz 

Proračuna RH za kapitalna ulaganja za lučku infrastrukturu, a najvećim dijelom za realizaciju 

Projekta integracije trgovine i transporta. Ove potpore se iskazuju u Bilanci kao odgođeni 

prihodi budućih razdoblja, te se na sustavnoj i razumnoj osnovi priznaju kao prihodi  tekućeg 

razdoblja kroz korisni vijek upotrebe sredstva u visini amortizacije predmetne imovine koja se 

je financirala.  Za imovinu nabavljenu iz sredstava Proračuna koja je već u uporabi ( 

Kontejnerski terminal i ostala imovina ), te za  imovinu  koja će se aktivirati tijekom 2018.g. od 

12.000.000 kn. Ovaj iznos može odstupati od stvarnog obračuna amortizacije u 2018.  jer se 

radi o složenoj imovini koja ima različite amortizacijske stope kao i različite omjere financiranja 

iz Proračuna RH i Zajmova Svjetske banke. Terminal rasutih tereta /TRT/ i Ulazni terminal /UT/ 

nisu predani u uporabu  u 2017. godini kako je planirano; već se procjenjuje da će TRT biti 

predan u uporabu krajem 9.mj . 2018., a UT neće dobiti uporabnu dozvolu , tj. neće se predati 

u uporabu dok se ne izgradi lateralni kanal; a novi procijenjeni rok završetka izgradnje je 6.mj. 

2018..  

 

DONACIJE - POTPORE IZ PRORAČUNA RH ZA 2018 
 
Osigurana potpora iz Proračuna RH za 2018. za otplatu Zajma 7410-HR iznosi 43.000.000 kn. 

Potpora je stavka u okviru Ministarstva MPI na Poziciji /Aktivnost  A810034 - Potpora Lučkoj 

upravi Ploče za otplatu Zajma IBRD 7410-HR. 

Ova potpora se ne iskazuju na poziciji prihoda tekućeg razdoblja već na računu odgođenih 

prihoda budućih razdoblja u Bilanci jer se je Zajam utrošio za stjecanje dugotrajne imovine. 
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PLAN RASHODA 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Plan rashoda u  kn 

 2016 
Procjena 

2017 
Plan 2018 

Rashodi za zaposlene 4.703.867 5.125.000 5.576.000 

Materijalni rashodi 6.512.234 8.115.000 8.955.000 

Rashodi amortizacije 12.109.186 13.000.000 17.000.000 

Financijski rashodi  1.540.026 2.775.000 3.250.000 

Donacije 98.927 200.000 100.000 

Ostali rashodi  647.851 500.000 500.000 

Ukupno 25.612.091 29.715.000 35.381.000 

 

 
 

Planirani ukupni rashodi za 2018.g. iznose 35.381.000 kn. 

Rashodi za zaposlene 

Ukupni rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 5.576.000 kn, što je povećanje od 9 % u 

odnosu na 2017. g. Obuhvaćaju: bruto plaće svih uposlenih s porezom, prirezom  i 

doprinosima;  redoviti i prekovremeni rad, kao i ostale rashode za zaposlene kao što su 

otpremnine, jubilarne nagrade, naknade  i prijevoz na posao. Plaće su planirane za 34 

djelatnika. Unutar stavke ostalih rashoda za zaposlene planirana je jedna otpremnine  ukoliko 

se ispune uvjeti za otpremninu.  Osnovica za izračun plaće je utvrđena u visini osnovice za 

plaće u javnim službama, te se usklađuje sa istom.  

 
Materijalni rashodi 
Ukupno planirani materijalni rashodi iznose 8.955.000 kn što predstavlja  rast od 10 % u 

odnosu na 2017. godinu,  osnovi razlog rasta je činjenica da se je rashod investicijskog 

održavanja realizirao 20 % manje od planiranog, / oko 1.600.000 kn a planirano je 2.000.000 

kn /. Najveći udio u ovim rashodima imaju troškovi tekućeg i investicijskog održavanja – 

2.000.000 kn; troškovi sigurnosti   - 2.100.000 kn troškovi zaštite od požara imovine i osoba  

 

Rashodi za 
zaposlene

16%

Materijalni 
rashodi

25%

Rashodi 
amortizacije

48%

Financijski 
rashodi 

9%
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0%

Ostali rashodi 
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u luci – 1.100. 000 kn. Očekuje se značajan rast intelektualnih usluga, povećanje se odnosi  

na očekivane troškove za  usluge odvjetnika i arbitara  po sporovima sa izvođačima radova na 

Ulaznom terminalu i Terminalu rasutih tereta. Ostali rashodi za usluge, za materijal i energiju 

kao i ostali rashodi planirani su na nivou prethodnih godina uz blage korekcije . 

 
Rashodi amortizacije 
Najznačajnija promjena u neprofitnom računovodstvu je obračun amortizacije kao troška tj. 

sustavnog rasporeda troškova nabave dugotrajne imovine tijekom vijeka uporabe. Ovakvo 

priznavanje trošenja dugotrajne imovine se obračunava samo za novonabavljenu imovinu od 

1.1.2008.g. Za svu imovinu nabavljenu prije tog datuma ne obračunava se trošak amortizacije 

već se obračunava ispravka vrijednosti i smanjenje izvora financiranja. Ispravka vrijednosti ne 

iskazuje se u Računu Prihoda i Rashoda.  

 U 2018. procjenjuje se da će iznos ukupne ispravke vrijednosti dugotrajne imovine  iznositi 

oko 11.000.000 kn ( za sva imovina nabavljenu prije 1.1. 2008.g), procijenjeni rashod 

amortizacije  17.000.000 kn,  te se planira ukupno umanjenje imovine u iznosu od 28.000.000 

kn. Iznos od 17.000.000 kn će biti iskazan u Računu prihoda i rashoda kao rashod amortizacija 

, a 11.000.000 će se iskazati u Bilanci kao umanjenje Izvora financiranja   / kapitala  / . 

 

Za iznos amortizacije koja će se obračunati za imovinu nabavljenu iz proračunskih sredstava   

( 12.000.000 kn) u financijskom planu planirani su Prihodi od donacija iz Proračuna u istom 

iznosu, te na ovaj način državne potpore nemaju utjecaja na rezultat poslovanja Lučke uprave. 

 

Planirani rashod amortizacije za 2018.godinu je značajno veći od procijenjenih rashoda za 

2017.g. jer se najznačajnija ulaganja u lučke terminale u Luci Ploče još nisu stavili u uporabu 

kako je planirano za 2017.g. Naime, Ulazni Terminal još nije dobio uporabnu dozvolu zbog 

kašnjenja u izgradnji lateralnog kanala za koji LUP nije još u mogućnosti  ishoditi građevinsku 

dozvolu. Očekuje se završetak izgradnje lateralnog kanala i predaja terminala u uporabu 

krajem 6. mjeseci 2018.g. 

Terminal rasutih tereta je završen i dobio je uporabnu dozvolu, međutim primopredaja 

izgrađene bazične infrastrukture ovog terminala koncesionaru Luci Ploče d.d. je samo 

djelomično izvršena zbog nedostatka glede položaja temelja tehnološke opreme, te je u tijeku 

rješavanje nastalog problema . Planirana instalacija opreme od strane koncesionara je već 

otpočela i očekuje se realizacija i puštanje u rad ovog terminala do kraja 9. mjeseca 2018.g. 

Početak obračuna amortizacije  u skladu  računovodstvom neprofitnih organizacija je sljedeći 

mjesec nakon kojeg je imovina predana na uporabu.  

U slučaju  Terminala rasutih tereta predaja na uporabu može biti predaja bazične infrastrukture 

koncesionaru ili dan puštanja u rad kompletnog terminala kad koncesionar završi instalaciju 

svoje opreme. LU Ploče je donijela odluku da to bude dan puštanja u uporabu kompletnog 

terminala jer sa tim danom započinje i obračun koncesijskih naknada tj. imovina koja je bila 

predmet stjecanja donositi će prihode LUP i koncesionaru, te će se tako sučeliti prihodi i 

rashodi od ove imovine. Važno je napomenuti da je Terminal građen po principu javno -

privatnog partnerstva , te da je prije početka građenja sklopljen Koncesijski ugovor. 

Planirana amortizacija je samo okvirna procjena ovih rashoda, a precizni iznosi će biti 

obračunati u skladu sa računovodstvenim pravilima neprofitnog računovodstva.  
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Financijski rashodi 
 
Kamate na primljene kredite i zajmove 
Planirani iznos za otplatu dospjelih obveza za kamate i ostale financijske rashode u 2018. 

iznosi 2.000.000 kn. U ovaj iznos uključene su sljedeće kamate po Zajmovima Svjetske Banke 

: Zajam 7410 –HR u iznosu od 300.000 kn i kamate na Zajam 8 077 – HR u iznosu od 

1.700.000 kn.  Kamate se u cijelosti financiraju iz vlastitih sredstava. U 2018. planirana 

kamatna stopa je 0,40 %, jer je u 2017 prosječna kamatna stopa bila 0,30 %, a projekcije 

financijski institucija za kamate su razne ; više i niže od dosadašnjih. Planirani srednji tečaj   1 

EUR-a = 7,55 kn. Ukoliko se značajnije promjene kamatne stopa na zajmove Svjetske banke 

trošak kamata će se rebalansom ili preraspodjelom ažurirati u skladu sa stvarnim otplatama 

do 10.mj. 2018.g. 

 

Tečajne razlike  nastaju  isključivo u transakcijama u stranoj valuti uslijed promjene u valutnom 

tečaju između datuma transakcije i datuma podmirenja stavki proizašlih iz transakcije ili 

datuma usklađenja vrijednosti novčanih sredstava izraženih u stranoj valuti. Pozitivna tečajna 

razlika evidentira se kao prihod, a negativna kao rashod. U sljedećoj godini planirane su 

negativne i pozitivne tečajne razlike u iznosu od 1.200.000 kn koje će se realizirati prilikom 

otplate  Zajma 7410-HR Svjetske banke ovisno o tečaju EUR-a na dan podmirenja obveza za 

otplatu glavnice . 
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II. PLAN NOVČANIH TIJEKOVA 

PLAN NOVČANIH TIJEKOVA ZA  2018. G. 

NOVČANI PRIMITCI U KN 
Vlastita  Državni  

UKUPNO 
sredstva 

proračun 
RH 

1 2 3 2+3 

     A. POSLOVNE AKTIVNOSTI 27.881.000 0 27.881.000 

1. Novčani primitci od pružanja usluga 27.840.000 0 27.840.000 

2. Novčani primitci od nefinanc. imovine 20.000 0 20.000 

3. Ostali primitci od poslovnih aktivnosti 21.000 0 21.000 

    B. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI 1.000.000 0 1.000.000 

4. Novčani primitci iz primljenih kredita i zajmova 0 0 0 

5. Novčani primitci iz Fondova EU 1.000.000 0 1.000.000 

   C. FINANCIJSKE AKTIVNOSTI 50.000 43.000.000 43.050.000 

6. Novčani primitci od financijske imovine  50.000 0 50.000 

7. Novčane potpore iz Proračuna RH za otplate zajmova 0 43.000.000 43.000.000 

    SVEUKUPNO - PRIMITCI (A+B+C) 28.931.000 43.000.000 71.931.000 

NOVČANI IZDATCI U KN  

1 2 3 2+3 

    A. POSLOVNE AKTIVNOSTI 14.631.000 0 14.631.000 

1. Novčani izdatci za zaposlene 5.576.000   5.576.000 

2. Novčani izdatci za materijalne rashode 8.955.000   8.955.000 

3. Ostali rashodi 100.000   100.000 

    B. INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI 14.000.000 0 14.000.000 

4. Novčani izdatci za kapitalne projekte- investicijska ulaganja 14.000.000   14.000.000 

   C. FINANCIJSKE AKTIVNOSTI 11.800.000 43.000.000 54.800.000 

5. Novčani izdatci za otplate glavnica zajmova 9.800.000 43.000.000 52.800.000 

6. Novčani izdatci od financijske imovine - kamate 2.000.000   2.000.000 

   SVEUKUPNO IZDATCI (A+B+C) 40.431.000 0 40.431.000 

  NETO POVEĆANJE NOVCA    ( PRIMITCI -  IZDATCI ) -11.500.000 43.000.000 31.500.000 

        

NOVAC NA POČETKU RAZDOBLJA  -  1.1. 2018. 12.000.000 0 12.000.000 

NETO POVEĆANJE NOVCA (PRIMITCI - IZDATCI) -11.500.000 0 -11.500.000 

NOVAC NA KRAJU RAZDOBLJA   -  31.12.2018. 500.000 0 500.000 

 

 

Iskazani plan novčanih tijekova planiran je u skladu s novčanim računovodstvenim načelom 

(načelom blagajne), što znači da su planirani na temelju planirane svote priljeva i odljeva 

novčanih sredstava.  Planirani izdatci u 2018. su značajno veći nego primitci, ali iskazana 

razlika će biti pokrivena prenesenim novčanim sredstvima iz 2017. – novac na početku 

razdoblja. 
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III. PLAN INVESTICIJSKIH ULAGANJA I IZVORI FINANCIRANJA  

 

Plan  programa rada i razvoja  je detaljno iskazao i obrazložio sve projekte investicijskih 

ulaganja koja se očekuju u 2018.g., te u sljedećoj tablici iskazujemo samo rekapitulaciju 

osnovnih cjelina plana . Ukupno iskazana ulaganja će biti financirana iz vlastitih sredstava. 

 
 

Red. 
br. 

Investicijska ulaganja u kn 2018. 

1. Ulaganja u postojeću infrastrukturu i suprastrukturu 3.452.000 

2. Plan razvoja - izgradnje 6.710.000 

3. Informacijski sustav te sustav tehničke zaštite i video nadzora 493.000 

4. Ostali izdaci 1.350.00 

5.             Učešće u EU projektima    245.000 

 
UKUPNO REDOVITA INVESTICIJSKA ULAGANJA 

 
14.000.000 
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IV. PLAN ZADUŽIVANJA  I OTPLATA  

 
PLAN ZADUŽIVANJA 
 

U 2018.g.  Lučka uprava Ploče ne planira nova zaduženja, te s tog osnova nema plana  

zaduživanja i priljeva od glavnica zajmova i kredita. 

 

 
PLAN  OTPLATA 
 

u kn Realizacija 2017 2018 2019 2020 

Otplata glavnice Zajma 7410-HR 52.000.000 52.800.000 52.800.000 52.800.000 

Otplata kamata Zajma 7410-HR 102.000 300.000 200.000 100.000 

Otplata kamata Zajma 8077-HR 1.354.000 1.700.000 1.760.000 1.760.000 

 Ukupno otplate zajmova 53.456.000 54.800.000 54.760.000 54.660.000 

Izvori sredstava 

Proračun RH - potpora  43.050.000 43.000.000 43.000.000 42.000.000 

Vlastita sredstva 10.406.000 11.800.000 11.760.000 12.660.000 

Ukupno 53.456.000 54.800.000 54.760.000 54.660.000 

     
 
Obrazloženje: 
 

Stanje Zajmova Svjetske banke  u  otplati na dan 31.12. 2017.  je sljedeće:  

 
Zajam br. 7410-HR -  58 800 000 EUR-a 

 

Datum potpisivanja Ugovora o Zajmu:   20. studeni 2006.   

Datum zatvaranja Zajma :   31. prosinac 2015. 

Rokovi otplate : prva otplata 1. travanj 2012.  -  zadnja otplata 1.listopad 2021.       

Način otplate: jednake polugodišnje otplate glavnice     

- Ukupno utrošena sredstva Zajma   -  58.800.000,00 EUR  

- Ukupno otplaćena glavnica             -  31.019.890,29  EUR 

- Preostala glavnica                           -  27.780.109,71  EUR 

- Godišnji iznos glavnice u otplati      -   6.943.969,03  EUR 

- Ugovorena kamatna stopa              -  LIBOR + fiksna naknada 0,52 

 

Zajam br. 8077-HR  -  46.987.561,06 EUR-a  

 

Datum potpisivanja Ugovora o Zajmu :  14.  rujan 2011.  

Datum zatvaranja Zajma : 31. svibanj  2016. 

Rokovi otplate : prva otplata 15. studeni 2023.  -   zadnja otplata 1. svibanj 2034.    

 U razdoblju od 31.sibnja 2016. do  15. studenog 2023. plaća se samo kamata.    

- Ukupno ugovoreni iznos Zajma         -  50.000.000  EUR 

- Otkazani iznos Zajma                        -   3.012.438,94  EUR 
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-  

- Ukupno otplaćena glavnica                              -   0,00 EUR 

- Preostala glavnica                                           -   46.987.561,06 EUR 

- Godišnji iznos glavnice za buduće otplate       -   4.275.868,06  EUR 

- Ugovorena kamatna stopa                              -   EURIBOR + varijabilna naknada   

 

Godišnja otplata glavnice Zajma 7410-HR koja dospijeva u 2018. g. iznosi  6.943.969,06 EUR-

a, te planirani iznos otplate je 52.800.000 kn / planirani kupovni tečaj EUR= 7,6 kn /. Otplata 

kamata za Zajmove Svjetske banke br.74100-HR i br. 80770-HR procjenjuje se u ukupnom 

iznosu od 2.000.000 kn i teretiti  će redovite troškove razdoblja. Kamatne stope su vrlo niske i 

povoljne. U prošlim razdobljima Svjetska banka je LU Ploče odobravala i dodatni popust od 

0,25% kod svakog obračuna kamata za Zajma 74100-HR, što očekujemo i u sljedećoj godini.  

 

Razlozi zašto Lučka uprava Ploče treba državne potpore za otplatu zajmova : 

 

Zbog financijske i gospodarske krize u svijetu koja se je značajno odrazila na promet roba i na 

gospodarstva u okruženju Luke ostvareni promet roba je značajno manji od očekivanog u 

vrijeme pripreme Projekta Integracije trgovine i transporta u 2005. i 2006.g. Osim stagnacije 

prometa nepovoljan utjecaj na ispunjavanje obveza otplate ima i kratak rok otplate ovog Zajma  

( 10 godina ) dok je očekivani vijek korištenja odnosno ostvarivanja prihoda od  imovine koja 

se je stjecala 45.godina.  

Ugovor o Zajmu br. 7410-HR sklopljen između Lučke uprave Ploče i Svjetske Banke za 

realizaciju  Projekta TTI  potpisan je  uz Jamstvo  Vlade  RH.  Ugovorom o jamstvu  uređene 

su  sve obveze Proračuna RH u svezi Projekta TTI  kao i za otplate zajmova, tako se je 

Proračun RH obvezao da će LUP osigurati  potporu u otplati Zajma 7410-HR u periodu otplate, 

u iznosu koji će osigurati da pokazatelj   pokrića duga bude 1,1.  

 

Otplata Zajma 8077-HR će započeti tek 15. studenog 2023. a do tada se plaćaju samo kamate.  
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